

관리번호	<h1>시립미술관 조성</h1>
3-11	

사업주체	사업성격	완료시기	투자성격	추진부서	문화예술과	담당자	문화시설담당 (☎ 5647)
시	신규	임기내	예산	협조부서		담당자	정선영 (☎ 5650)
						담당자	(☎ 0000)
						담당자	(☎ 0000)

중앙정부 지원 필요 여부	문화체육관광부 미술관 설립 타당성 사전평가 승인 필요
----------------------	-------------------------------

【정책 목표】

- 밀양역 주변 구·연탄공장 부지에 시립미술관 조성을 통해 침체된 도시에 새로운 활력을 회복
- 문화예술인 작품 전시공간 마련으로 시민의 문화향유 다양성 및 공공성 증진

사업개요

- 위 치: 가곡동 662-88번지 복합문화센터 내
- 사업기간: 2022 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 비: 14,000백만 원 정도(전환 7,000, 도비 1,400, 시군비 5,600)
- 사업내용: 지하1층, 지상 2층, 연면적 4,000㎡

연도별 소요예산

(단위: 백만 원)

구 분	총계	기투자	임 기 내						이 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	14,000		14,000	22	78	700	5,200	8,000	
전 환	7,000		7,000		50	350	2,600	4,000	
도 비	995		995		5	70	520	400	
시 비	6,005		6,005	22	23	280	2,080	3,600	
기 타									

쟁점 및 대책, 예산확보 방안 등

- 도비(전환) 예산확보를 위해 도 문화예술과 지속 협의
- 개관 후 기획전시, 협력전시, 지역예술가 전시 등 콘텐츠 확보 방안 마련
- 전시품 확보 애로 시 문화예총과 연계하여 작품 수집

연도별 추진계획

추진계획	2022		2023				2024				2025				2026				임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성 조사 용역		■	■																
중기지방재정계획				■	■														
지방재정투자심사					■	■													
미술관 설립 타당성 사전평가					■	■													
기본및실시계획 용역						■	■	■	■	■									
건설 공사											■	■	■	■	■	■	■	■	
개관 및 운영개시																			■

확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	비고
타당성 및 기본계획 용역	%	100	50	501				
실시계획 용역	%	100		50	50			
공사 시행	%	100			60	40		
전시자료 수집	점	200		100	50	50		
미술관 등록 및 운영	%	100					100	

타 기관 협조사항

- 경상남도 문화예술과(문화시설담당) 도비(전환) 지원 협의

기대효과

- 지역 내 방치돼있던 공간을 시민의 문화향유 공간으로 탈바꿈
- 지역예술활동을 넘어 문화예술 도시브랜드 가치 제고 및 지역활성화를
견인하는 문화산업 생태계 조성
- 문화예술 전시의 활성화로 시민들의 감성 문화 배양 및 공공성 증진