

관리번호	「밀양연극테마파크」 조성
3-12	

사업주체	사업성격	완료시기	투자성격	추진부서	문화예술과	담당자	문화시설담당 (☎ 5647)
시	신규	임기내	예산	협조부서		담당자	이건혜 (☎ 5649)
중앙정부 지원 필요 여부				국비 지원 필요			

【정책 목표】

- 인구소멸 등 직면한 지역의 위기를 극복하기 위해 지역이 가진 문화적 가치를 활용한 지역문화의 역량 강화, 문화의 다양성 증진으로 지역성장 도모
- 열악한 연극 공연예술 인프라 확대를 위한 편의시설 조성으로 연극 공연 관람 및 체험기회 확대로 지역간의 문화 불균형 해소

사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2025년 (3년간)
- 장 소: 부북면 가산리 82번지 일원
- 내 용
 - 지하1층, 지상2층(부지면적 2,702㎡, 연면적 3,925㎡)
 - 역사관 및 체험관, 교육관, 아카이빙, 가변형 야외극장 조성 등
- 총사업비: 19,000백만 원 (국비 50%, 지방비 50%)
- 추진방법
 - 기본계획 및 실시설계 용역비 등 국도비 예산확보를 위하여 관계자 지속협의
 - 연극 극장과 체험관 등 다양한 편의시설을 조성하여 언제든지 문화향유
 - 문화예술전용시설 준공으로 문화예술교육가 양성, 콘텐츠 공모 등 연계 추진

연도별 소요예산

(단위: 백만 원)

구 분	총계	기투자	임 기 내					이 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	19,000		19,000		1,400	10,560	7,040	
국 비	9,500		9,500		700	5,280	3,520	
도 비	1,830		1,830		70	1,056	704	
시 비	7,670		7,670		630	4,224	2,816	
기 타								

쟁점 및 대책, 예산확보 방안 등

- 문체부 관계자 및 관련부서 국도비 등 예산 확보를 위해 지속 협의
- 역사관 전시할 전시용품, 기증물품 등 수집 대책 마련
- 원활한 운영과 홍보를 위한 운영주체 및 운영인력 사전 확보 필요

연도별 추진계획

추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
예산 편성		■	■														
중기지방재정계획 심의			■														
지방재정 투자심사				■													
조달청 설계공모					■												
연극테마파크 조성 기본계획 및 실시설계용역						■	■	■									
테마파크 조성공사 시행									■	■	■	■	■				
개관 및 운영개시																■	

확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	비고
실시설계용역비 편성 및 공모	%	100		50	50			
운영계획 및 운영조직 구성	%	100				100		
조성공사 시행	%	100		10	60	40		
방문객	명	20,000					20,000	

타 기관 협조사항

- 해당없음

기대효과

- 폐교된 학교를 기반으로 조성된 아리나로 밀양만의 차별화된 문화적 인프라를 활용한 문화적 도시재생으로 인구증가 기대
- 연극의 역사·제작·기록 등 관련된 자료를 보존·연구·전시·교육·체험을 위한 체계적 공간 마련