

관리번호	월연정 및 암새들 힐링 지방정원 조성
3-9	

사업주체	사업성격	완료시기	투자성격	추진부서	산림복지과	담당	가로수관리담당 (☎ 5765)
						담당자	안재림 (☎ 5765)
시	신규	임기후	예산	협조부서		담당	(☎ 0000)
						담당자	(☎ 0000)
중앙정부 지원 필요 여부				재정지원			

【정책 목표】

- 암새들과 월연정의 생태수변 힐링 정원의 단계적 조성
- 영남루~월연정 자연생태 둘레길 조성

□ 사업개요

- 영남루~월연정 자연생태 둘레길 조성
 - 위 치: 영남루~월연정~암새들~금시당
 - 사업규모: L=3.0km
 - 사업기간: 2023 ~ 2024년 (2년간)
 - 총사업비: 300백만 원
 - 사업주체: 밀양시
 - 사업내용: 영남루~월연정~암새들~금시당을 연결하는 자연생태 둘레길 조성
 - 꽃둘레길(국화길, 코스모스길 등), 숲속길(대나무숲, 느티나무숲) 등
- 암새 힐링공원(지방정원)
 - 위 치: 밀양시 용평동 197-6번지 일원(암새들 일원)
 - 사업규모: 부지면적 50,000㎡
 - 사업기간: 2024 ~ 2027년 (4년간)
 - 총사업비: 1,220백만 원
 - 사업주체: 밀양시
 - 사업내용
 - 주제별(테마) 정원(억새정원, 연꽃정원, 야생화정원, 분재정원, 불빛정원 등)
 - 관람시설 및 부대시설(야외무대, 전망대, 야외쉼터, 놀이마당, 화장실, 주차장 등)

연도별 소요예산

(단위: 백만 원)

구 분	총계	기투자	임 기 내					이 후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	1,520		1,520		20	300	500	500	200
국 비									
도 비									
시 비	1,520		1,520		20	300	500	500	200
기 타									

쟁점 및 대책, 예산확보 방안 등

- 국가하천변 지방정원 조성에 대한 낙동강유역환경청 하천점용 사전 협의
- 지방정원 예정지에 대한 타당성 조사 및 기본계획 용역을 통한 하천점용 및 산림청 지방정원사업 적합성 검토 및 신청

연도별 추진계획

추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
타당성 조사 및 기본계획 수립																	
자연생태둘레길 실시설계용역																	
자연생태둘레길 사업시행																	
암새힐링공원 실시설계용역																	
암새힐링공원 사업시행																	

확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	비고
타당성조사 및 기본계획수립	1	1		1				
낙동강유역환경청 사전협의	1	2		1	1			
산림청 정원팀 적합성 검토협의	1	2			1	1		

타 기관 협조사항

- 낙동강유역환경청 국가하천 점용 사전 협의
- 산림청 정원팀 적합성 검토 협의

기대효과

- 암새들과 월연정 주변의 자연경관과 조화된 생태수변 정원 조성
- 지역 특화정원으로 조성하여 밀양도심의 새로운 랜드마크 조성