

관리번호	<b>밀양다운 도시경관 프로젝트</b>
4-14	

사업주체	사업성격	완료시기	투자성격	추진부서	건축과	담당자	도시디자인담당 (☎ 5379)
						담당자	노은진 (☎ 5380)
시	신규	임기내	예산	협조부서	산림복지과, 도시재생과, 건설과, 관광진흥과, 환경관리과, 교통행정과	담당자	가로수관리담당 외 (☎ 5765)
						담당자	김중호 외 (☎ 5767)
중앙정부 지원 필요 여부				해당없음			

### 【정책 목표】

- 도심 지역과 시가지 도로변에 밀양다운을 표현하고 오래된 건물과 시설 정비 및 가로경관 개선으로 시민이 쾌적하게 생활하고 관광객이 찾아오는 아름다운 도시 조성

### 사업개요

- 위 치: 도심 시내권 주요 가로
- 사업기간: 2022 ~ 2026년 (5년간)
- 총사업비: 26,200백만 원
- 사업내용: 도심경관 개선 및 노후시설물 정비를 위한 기본계획 수립, 사업 시행
  - 도심경관 프로젝트 기본계획 및 가이드라인, 실행계획 수립
  - 연차별·유형별 사업 시행

### 연도별 소요예산

(단위: 백만 원)

구 분	총계	기투자	임 기 내					이 후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	26,200		26,200	200	6,500	6,500	6,500	6,500	
국 비									
도 비									
시 비	16,200		16,200	200	4,000	4,000	4,000	4,000	
기 타	10,000		10,000		2,500	2,500	2,500	2,500	

**쟁점 및 대책, 예산확보 방안 등**

- 가로경관은 구성요소가 다양하고 관리 행정조직의 파편화, 통합관리 부재 등으로 일관성 없는 가로경관 조성
  - ▷ 가로경관의 종합적 정비와 체계적 관리를 위한 통합관리시스템 구축 필요
  - ▷ 도심 가로의 정체성을 살린 기본계획에 따라 유형별·연차별 실행계획 수립
  - ▷ 향후 부서별 사업 시행 시, 가이드라인을 활용한 지속적 관리 및 협업
- 기본계획 수립 용역 시 부처공모사업과 매칭 검토, 예산 확보 방안 마련

**연도별 추진계획**

추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본계획 수립	■	■															
지방재정 투자심사				■	■												
시범사업 시행					■	■	■	■									
연차별 사업시행 (1차년도)							■	■	■	■							
연차별 사업시행 (2차년도)											■	■	■	■			
연차별 사업시행 (3차년도)															■	■	

**확인지표**

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	비고
기본계획 및 가이드라인 수립	식	1	-	1	-	-	-	
TF팀 구성 및 운영	회	3	1	2	-	-	-	기본계획 수립 시
사업추진율	%	100	-	15	35	35	15	

**타 기관 협조사항**

- 국토변 사업 추진 시 진영국토관리사무소 협의

**기대효과**

- 도심 가로변의 조경·조명·상징물·도로시설물 및 노후 빈집 등 종합적인 환경 정비와 경관 개선으로 활력 있는 가로경관 조성 및 도시이미지 제고