

관리번호
4-3

# 제5차 국도·국지도 사업 조속 추진

사업주체	사업성격	완료시기	투자성격	추진부서	건설과	담당자	도로시설담당 (☎ 5245)
						담당자	지형기 (☎ 5246)
국가	신규	임기후	예산	협조부서		담당자	

중앙정부 지원 필요 여부 중앙부처 직접 시행사업

### 【정책 목표】

- 국가 간선도로망 종합계획인 제5차 국도·국지도 5개년 계획 중 우리시에 반영된 사업을 조속 추진하여 우리시 간선도로망 구축을 통한 지역 균형 발전 및 경제발전 가속화

### □ 사업개요

(단위: km, 억 원)

연번	노선번호	사업명	사업개요	총사업비	비고
5 개소				2,082	
1	국도58	부북 ~ 상동간 국도 건설	2차로 신설 L=5.29km	719	예타통과
2	국도25	부북 ~ 상남간 우회도로	4차로 신설 L=1.75km	385	500억 미만
3	국도24	무안 동산 ~ 부북 대항간 국도건설	2차로 개량 L=3.36km	471	500억 미만
4	국도58	삼랑진 삼랑 ~ 송지간 국도건설	4차로 확장 L=0.63km	244	500억 미만
5	국도58	부북 제대 ~ 운전간 국도건설	4차로 확장 L=1.85km	263	500억 미만

### □ 연도별 소요예산

(단위: 억 원)

구분	총계	기투자	임기내						이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	2,082	20	1,404	4	200	400	400	400	658
국비	2,082	20	1,404	4	200	400	400	400	658
도비									
시비									
기타									

**쟁점 및 대책, 예산확보 방안 등**

- 제5차 국토·국지도 5개년 계획에 반영된 5건 국토건설사업 신속 추진을 위해 국토부와 지속적 업무협의를

**연도별 추진계획**

추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
부북~상동간 국토건설 실시설계	■	■	■	■													
부북~상동간 국토건설 공사추진					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
부북~상남 우회도로 건설 실시설계	■	■	■	■	■	■	■	■									
부북~상남 우회도로 공사추진									■	■	■	■	■	■	■	■	■
무안~부북간 국토건설 실시설계	■	■	■	■	■	■	■	■									
무안~부북간 국토건설 공사추진									■	■	■	■	■	■	■	■	■
삼랑진 삼랑 국토건설 실시설계					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
삼랑진 삼랑 국토건설 공사추진															■	■	■
부북 제대~운전간 국토건설 실시설계					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
부북 제대~운전간 국토건설 공사추진															■	■	■

**확인지표**

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	비고
부북~상동간 국토건설 실시설계 착수	회	1	1					
부북~상남 우회도로 건설 실시설계 착수	회	1	1					
삼랑진 삼랑 국토건설 실시설계 착수	회	1	1					
삼랑진 삼랑 국토건설 실시설계 착수	회	1		1				
부북 제대~운전간 국토건설 실시설계 착수	회	1		1				