

<b>관리번호</b>	<h1>노인복지회관 건립</h1>
5-7	

사업주체	사업성격	완료시기	투자성격	추진부서	사회복지과	담당자	노인복지담당 (☎ 5165)
시	신규	임기내	예산	협조부서		담당자	이은애 (☎ 5178)
						담당자	(☎ 0000)
						담당자	(☎ 0000)
<b>중앙정부 지원 필요 여부</b>				특별교부세 및 특별조정교부금 확보 필요			

### 【정책 목표】

- 어르신들의 취미·여가활동을 지원하고, 사회참여 활동을 활성화하기 위한 여가·문화·복지공간 조성

### □ 사업개요

- 위 치: 미 정
- 사업기간: 2023 ~ 2025년 (3년간)
- 총사업비: 5,000백만 원 정도
- 사업규모: 건축 연면적 800㎡ 정도
  - ※ 현 노인복지회관 규모: 502.94㎡(종합사회복지관 내)
- 사업내용: 대한노인회사무실, 지회장실, 학장실, 상담실, 휴게실, 프로그램실, 경로식당, 포켓볼장, 강당 등

### □ 연도별 소요예산

(단위: 백만 원)

구 분	총계	기투자	임 기 내					이 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	5,000		5,000		20	2,350	2,630	
국 비	1,000		1,000			500	500	
도 비	100		100			50	50	
시 비	3,900		3,900		20	1,800	2,080	
기 타								

**쟁점 및 대책, 예산확보 방안 등**

- 노인복지회관 건립방법 논의(신축 또는 기존 건물 활용)
  - 신축: 비용과다 및 부지 확보 어려움
  - 기존건물 활용: 도시재생뉴딜사업 건물 또는 기존 시설 활용 방안 검토
- ⇒ 노인복지회관 건립 추진위원회 구성 후 의견수렴 등을 통해 신축 또는 기존건물 리모델링 등의 방법 결정
- 신축으로 추진 시 예산확보 등의 문제
  - 특별교부세 및 특별조정교부금 신청 통해 사업비 일부 확보

**연도별 추진계획 (신축 시)**

추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		입기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사업부지 선정	■	■	■	■													
공유재산 관리계획 심사					■	■											
지방재정 투자심사					■	■											
부지매입			■	■	■	■											
실시설계					■	■											
착공 및 준공							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
운영계획 수립											■	■	■	■	■	■	■

**확인지표**

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	비고
토지 및 지장물 보상	%	100		30	60	100		
전체 공정률	%	100		30	60	100		
운영계획 및 운영조직 구성	%	100			70	100		

**타 기관 협조사항**

- 도시재생뉴딜사업 건물 활용 할 경우 관련 부서와의 협의 필요
- 수요자 중심의 노인복지회관 건립 위해 대한노인회지회와 지속적 논의

**기대효과**

- 어르신들의 여가· 문화· 복지 공간 구심점 역할 마련으로 어르신 권익 신장과 복지증진 제고로 “노후걱정 없는 밀양” 조성